

**3.3.7. Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО
образовательного учреждения**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативно-обеспечение введения ФГОС	<ul style="list-style-type: none"> • Наличие решения педагогического совета о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО • Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования • Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы ООО • Утверждение основной образовательной программы ООО 	<p>Май 2014 г.</p> <p>апрель – май 2014 г.</p> <p>Апрель - август 2014 г.</p> <p>август 2014 г.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС • Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками • Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования 	<p>май - август 2014 г.</p> <p>Июнь - август 2014 г.</p> <p>март-апрель 2014 г.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка учебного плана • Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов. • Разработка годового календарного учебного графика 	<p>май 2014 г.</p> <p>май – август 2014г.</p> <p>Май 2014 г.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 	<p>июнь 2014 г.</p>
II. Финансово-обеспечение введения ФГОС	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров стимулирования труда • Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками 	<p>август 2014 г.</p> <p>август 2014 г.</p>
III. Организационное обеспечение	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования 	<p>апрель-сентябрь 2014 г.</p>

введения ФГОС	<ul style="list-style-type: none"> Разработка модели организации образовательного процесса 	май-июнь 2014 г.
	<ul style="list-style-type: none"> Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательного учреждения и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 	май- июнь 2014 г.
	<ul style="list-style-type: none"> Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 	май - июнь 2014 г.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС	<ul style="list-style-type: none"> Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования 	апрель 2014 г.
	<ul style="list-style-type: none"> Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 	апрель-май 2014 г.
	<ul style="list-style-type: none"> Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования 	апрель-май 2014 г.
V. Информаци- онное обеспечение введения ФГОС	<ul style="list-style-type: none"> Размещение на сайте образовательного учреждения информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования 	Систематически
	<ul style="list-style-type: none"> Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 	май 2014 г.
	<ul style="list-style-type: none"> Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования 	2 раза в год
	<ul style="list-style-type: none"> Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования 	Систематически
	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение публичной отчётности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС 	август 2014 г.
	<ul style="list-style-type: none"> Разработка рекомендаций для педагогических работников по организации внеурочной деятельности обучающихся 	август 2014 г.
VI. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС	<ul style="list-style-type: none"> Разработка рекомендаций для педагогических работников по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов 	август 2014 г.
	<ul style="list-style-type: none"> Разработка рекомендаций для педагогических работников по использованию интерактивных технологий 	август 2014 г.
	<ul style="list-style-type: none"> Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования 	май-июнь 2014г.
	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС 	май-август 2014 г., далее - систематически

<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС 	<p>май-август 2014 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения • Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС • Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами 	<p>май-август 2014 г. май-август 2014 г. 2014-2015г.г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Наличие доступа образовательного учреждения к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных 	<p>до 01.09.2014 г.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 	<p>Систематически</p>